
DIRECCION ADMINISTRATIVA
CRONOGRAMA DE ELABORACION POA 2014

JULIO - NOVIEMBRE 2013

AREA
RESPONSABLE

Julio 16 al 31  Elabora los techos presupuestales de todas las áreas. DA

Julio 31 Solicita a las áreas que elaboren el diagnóstico, objetivos,

estrategias y las acciones para alcanzar sus metas (estructura

programática y calendarización del programa de trabajo para el año

2014).

DA

Agosto 2 Envía el techo presupuestal a las áreas y solicita

información sobre sus necesidades para el año 2014: gasto corriente y

gasto de capital

DA

Agosto 30  Entrega por parte de las áreas de: DAS     PRES
1.       Diagnóstico, objetivos y estrategias. DPA    SE
2.      Estructura programática y calendarización del programa de

trabajo.
DJ      OCI

3.      Necesidades detectadas de Gasto Corriente y de Capital para el

2014.
DA      DTIC

Agosto 21 al 30 Elabora el presupuesto mínimo de operación (MO).
DA

Agosto 26 al 03 de Septiembre Elabora el presupuesto preliminar

para el año 2014 con precios de 2013.
DA

Septiembre 4º. Solicita a la Dirección de Analisis y Supervisión por

escrito el proyecto del presupuesto de ingresos para el año 2014. DA

Septiembre 6º. Elabora presupuesto preliminar 2014 y les solicita que

justifiquen por escrito sus necesidades adicionales, sobre el

presupuesto preliminar.

DAS, DPA, DJ, 
DA, PRES, SE, 

OCI, DTIC

Septiembre 18 Fecha de entrega por parte de las áreas de la

justificación de necesidades adicionales sobre el presupuesto

preliminar. 

DAS, DPA, DJ, 
DA, PRES, SE, 

OCI, DTIC

Septiembre 18 La Dirección de Analisis y Supervisión entrega al área

administrativa proyecto del presupuesto de ingresos para el año 2014. DEF

Septiembre 18 Presenta al Presidente, el análisis del factor

inflacionario para la determinación y autorización del incremento al

presupuesto preliminar.

PRES, DA

Septiembre 18 Reunión del Cuerpo Directivo:

Revisión de las necesidades y su justificación para autorización del

Presidente.

Septiembre 19 al 2 de octubre Aplica factores inflacionarios al

presupuesto preliminar. 
PRES

Octubre 3 al 23 Elabora el programa operativo anual de la Junta

2014.
DA

Octubre 24 Presenta al Presidente de la Junta el proyecto del

programa operativo anual 2014 para su revisión.
PRES, DA

Octubre 25 al 04 de Noviembre Realiza las modificaciones que

pudieran surgir al programa operativo anual 2014. 
DA

SEPTIEMBRE
01 - 15

AGOSTO
16 - 31 01 - 15 01 - 15 16 - 30

NOVIEMBRE
01 - 15

OCTUBRE
16 - 30 16 - 31
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Noviembre 6 FECHA DE CONCLUSIÓN Y SE PRESENTA AL
PRESIDENTE DE LA JUNTA PARA SU APROBACIÓN Y FIRMA. PRES, DA

Noviembre 6 al 13  Integra los CD´s del POA 2014 correspondientes. DA

Noviembre 13  Entrega a la Secretaría Ejecutiva. DA

2. Intercaladas con las fechas programadas para la elaboración del presupuesto y del programa de trabajo, se celebrarán reuniones con el Presidente de la Junta, el Secretario Ejecutivo y las 

Direcciones para homologar criterios.

01 - 15

OCTUBRE NOVIEMBRE
16 - 3001 - 15 16 - 31 01 - 15

SEPTIEMBRE
16 - 30

1. En cumplimiento al artículo 82 fracción XII, el Presidente de la Junta, presenta al Consejo Directivo el Presupuesto y el Programa de Trabajo 2013 para su autorización, en la Sesión No. 

179 que se celebrará el 20 de noviembre del presente año, por lo cual esta Dirección debe entregarlo el 13 de noviembre a la Secretaría Ejecutiva.
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